Проект 
Обеспечение доступности качественного образования через выявление и внедрение эффективных практик по формированию УУД в образовательных организациях юга края, находящихся в разных социальных условиях


Задачи проекта

1. Провести ревизию ОУ, имеющих результаты ККР выше среднего на основании данных ЦОКО. Выделить основания для ранжирования школ.
2. Выявить точки прорыва на основании ранжирования и оформить задачи для ММС.  Проанализировать факторы, за счет чего произошел прорыв.
3. Найти механизмы и инструменты переноса и внедрения эффективных практик в образовательный процесс образовательных организаций юга края, находящихся в разных социальных условиях
4. Разработать и подписать Соглашение о совместной деятельности муниципалитетов по реализации межмуниципального взаимодействия
5. Оформить план работ по проведению межмуниципальных мероприятий по проекту и утвердить бюджеты реализации межмуниципальных мероприятий
Перечень мероприятий по решению задач проекта в Краснотуранском районе  
 
	№
	Дата
	Мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Участники

	1
	11.11.2015
	Участие в работе межмуниципальной рабочей группы по начальному этапу проекта
Выделение основания для объединения школ в группы по условиям, не зависящим от внешних факторов. 
 Формирование технического задания для муниципалитетов, участников проекта для подготовки аналитической информации

	[bookmark: _GoBack]Ашихмина В.А.
	Рабочая группа из представителей  всех муниципалитетов

	2
	12.11.2015 
19.11.2015
	Работа по техническому заданию (Приложение 1)
	 Ашихмина В.А.
	 Лябахова С.В.

	3
	19.11.2015 21.11.2015
	Участие в работа межмуниципальной рабочей группы по начальному этапу проекта.
Определить школу в качестве площадки для проведения практико – ориентированного семинара, стажерской площадки, мастер – класса.
Расписать график работы площадок, участников, ответственных для формирования плана мероприятий по проекту, сметы для каждого муниципалитета, бюджета проекта, корректировки участников.
Сформировать техническое задание для муниципалитетов, участников проекта для подготовки нормативно-правовой базы по реализации проекта

	
	

	4
	22.11.2015 
22.12.2015
	Работа по техническому заданию (Приложение 1)
	 Ашихмина В.А.
	 Лябахова С.В.

	5
	Апрель
	Корректировка проекта
	Ашихмина В.А.
	

	6
	21 апреля 2016 г
	Совещание муниципальных координаторов проекта
	
	

	7
	05.05.2016
	Заполнение карты самооценки по 3   группам умений читательской грамотности в определенных школах – лидерах. (Приложение № 2)
Анализ заполненных карт
	Ашихмина В.А.
	Лябахова С.В.
Степанова Т.В

	8
	05.05.2016
	Издание приказа о назначении руководителя   (координатора) ответственного  за работу в проекте своего муниципалитета и составе  рабочей группы проекта,  определенной по результатам первого этапа  проекта
	Ашихмина В.А.
	

	9
	12 мая
	 Участие в разработческом семинаре для муниципальных команд-участников проекта: «Организационно-управленческие и педагогические условия, обеспечивающие результативность образования (по критерию «читательская грамотность»).
	Ашихмина В.А.
	Ленинг Н.В.
Кляйн Е.В.
Вигандт А.В.

	10
	Август - сентябрь
	Собеседование с руководителями и заместителями руководителей по содержанию описания опыта по формированию читательских умений
	Ашихмина В.А.
	Ленинг Н.В.
Сычева Т.В.
Боровик О.А.
Евтушенко Л.А.
Бондарева Л.В.

	11
	До 25 сентября
	Составление  вопросов для выявления  условий эффективных практик, заполнение  матрицы компетентностей
	Ашихмина В.А.
	Ленинг Н.В.
Кляйн Е.В.
Вигандт А.В.

	12
	03.10 – 15.10
	Консультации по написанию текстов
	Ашихмина В.А.
	Заместители директоров и учителя школ-участниц проекта

	13
	19 октября
	Заседание муниципальной экспертной группы по обсуждению текстов описания опыта работы по читательской грамотности
	Ашихмина В.А.
	Трубинская Н.А.
Горошкина Т.В.
Сычева Т.В.
Боровик О.А. Евтушенко Л.А.
Ленинг Н.В. 
Кляйн Е.В.
Бондарева Л.В. 

	14
	19-25.10. 2016
	Доработка текстов описания опыта работы по читательской грамотности
	
	Заместители директоров и учителя школ-участниц проекта

	15
	07.11. 2016 г.
	Участие в заседании творческой группы и экспертном совете 
	Ашихмина В.А
	

	16
	10.11.2016 г.
	Отправка информационного письма в ОУ
	
	

	17
	 15.12.2016 г.
	Участие в форуме  “Эффективные педагогические практики, обеспечивающие результативность образования(по критерию «читательская грамотность») “ Определение  школ (ы) в качестве площадки для проведения практико – ориентированного семинара, стажерской площадки,  
	Ашихмина В.А
	Заместители директоров и учителя школ-участниц проекта

	
	До 01.02.2017 г. 
	Подготовка  текстов статей  участниками 1 межмуниципального педагогического форума для включения в электронный сборник
	Участники форума
Ашихмина В.А
	

	18
	До 01.04. 2017 года
	Оформление  дорожной карты  составление  графика и  программы проведения практико-ориентированных семинаров в школах  в  апреле-ноябре 2017 года.
	Ашихмина В.А
	

	19
	 Апрель - ноябрь 2017 года
	Проведение практико – ориентированных семинаров для администрации и педагогов на базе схожих по условиям школ, имеющий хороший результат. ( В соответствии с графиком)
	Ашихмина В.А
	Заместители директоров и учителя школ-участниц проекта

	20
	Май  2017 года
	Анализ  проведения    семинаров на базе школ с успешными практиками, переноса успешной практики обучения учащихся способам работы в начальной школе в менее успешные школы 
	Ашихмина В.А.
	

	
	Май –июнь 
2017 года
	 Разработка рекомендаций по изменению форм и способов  организации работы в начальной школе
	Ашихмина В.А
	

	21
	Август 
2017 года
	Создание методического  сборника  “Обеспечение  доступности качественного образования через выявление и внедрение  эффективных практик по формированию УУДчитательская грамотность в  образовательных организациях юга края, находящихся в разных социальных условиях”
	Ашихмина В.А
	 Лябахова С.В.




 Мониторинг реализации проекта
	№
	Критерий 
	Показатель
	Индикатор
	Срок достижения

	1
	Нормативные условия реализации межмуниципальных взаимодействий
	  
	Наличие 
	

	
	
	1. Соглашение о совместной деятельности муниципалитетов по реализации межмуниципального взаимодействия.

	Наличие 
	Декабрь 2015 года

	
	
	Приказ о составе  рабочей группы по проекту
	
	05.05.2016

	
	
	Приказ руководителя управления (отдела) образования о назначении специалиста для межмуниципального взаимодействия по реализации проекта

	Наличие
	21.12.2015

	2
	Организационные условия реализации межмуниципальных взаимодействий
	План работ по проведению межмуниципальных мероприятий по проекту и внутри муниципалитета
	Наличие
	05.05.2016 г.

	
	
	Подготовка текстов с описанием опыта работы по формированию читательской грамотности для участия в межмуниципальном форуме педагогических практик
	Наличие
	До 01.12.2016 года

	
	
	Подготовка текстов статей участниками 1 межмуниципального педагогического форума для размещения в электронном сборнике
	Наличие
	До 01.02.2017 г.

	
	
	Составление дорожной карты проведения практико-ориентированных семинаров
	Наличие 
	До 01.04.2017 г.

	
	
	Разработка программы проведения  практико-ориентированных семинаров
	Наличие
	Апрель- ноябрь 2017 г

	3
	Финансовые условия реализации межмуниципальных взаимодействий
	 Утвержден расчет расходов на проведение межмуниципальных мероприятий  
	Наличие  
	



