

**Муниципальная дорожная карта по внедрению проекта «Школа
Минпросвещения России»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный/ исполнитель,соисполнители	Ожидаемый результат
1. Нормативно-правовое обеспечение				
1.1.	<i>Утверждение состава Управленческой команды на муниципальном уровне</i>	ежегодно сентябрь	Прамзина Л.Н.	Приказ отдела образования «Об утверждении рабочей группы проекта «Школа Минпросвещения России»
1.2.	<i>Утверждение дорожной карты по внедрению проекта</i>	ежегодно сентябрь	Прамзина Л.Н.	Приказ отдела образования «Об утверждении дорожной карты проекта «Школа Минпросвещения России»
1.3.	<i>Разработка и утверждение модели (программы) комплексного сопровождения общеобразовательных организаций по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России»</i>	в ходе реализации проекта	Рабочая группа	План мероприятий по методическому сопровождению
1.4.	<i>Систематизация комплекта распорядительных документов, обеспечивающих реализацию модели (программы) комплексного сопровождения общеобразовательных организаций проекта «Школа Минпросвещения России»</i>	Июнь - октябрь	Рабочая группа	Систематизация нормативных документов, обеспечивающих реализацию модели (программы) комплексного сопровождения, изменение и обобщение сведений о муниципальной системе образования с учетом ресурсного обеспечения внедрения проекта
2. Организационное сопровождение				
2.1.	<i>Организация проведения процедуры самодиагностики ОО в рамках проекта «Школа Минпросвещения России» и анализ результатов</i>	октябрь- ноябрь	Рабочая группа	Решение совещания руководителей о проведении мониторинга самодиагностики ОО в рамках проекта «Школа Минпросвещения России»
2.2.	<i>Проведение совещаний по сопровождению внедрения проекта "Школа Минпросвещения"</i>	в ходе реализации проекта	МОЦ, руководители РМО	Информационно-методическое сопровождение

2.3.	<i>Организация (заявки, запросы) повышения квалификации педагогических работников/управленческих команд по дополнительным профессиональным программам, учитывающих в содержании идеологию проекта «Школа Минпросвещения России»</i>	в ходе реализации проекта	МОЦ, руководители РМО	Повышение уровня компетенций по направлениям деятельности
2.4.	<i>Участие участников кадрового резерва, специалистов методической службы в мероприятиях в рамках апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»</i>	в ходе реализации проекта	Рабочая группа, участники кадрового резерва	План работы Отдела образования на 2023 год
2.5.	<i>Участие школьных команд общеобразовательных организаций в рамках апробации проекта «Школа Минпросвещения России»</i>	в ходе реализации проекта	Управленческие команды ОО	План работы Отдела образования на 2023 год
3. Научно-методическое сопровождение				
3.1.	<i>Участие в информационно - образовательных семинарах по сопровождению внедрения проекта «Школы Минпросвещения России» для управленческих команд и команд общеобразовательных организаций</i>	в ходе реализации проекта	Управленческая команда, ОО участники проекта	Письма Министерства образования, план работы Управления образования
3.2.	<i>Участие в разработке модели, модельных решений комплексного сопровождения участников проекта «Школы Минпросвещения России»</i>	в ходе реализации проекта	Рабочая группа	Письма Министерства образования, план работы Отдела образования
3.3.	<i>Участие в региональных мероприятиях по управлению качеством образования образовательных организаций и органов местного самоуправления, осуществляющих управления в сфере образования</i>	в ходе реализации проекта	Рабочая группа, ОО	Письма Министерства образования, план работы отдела образования
3.4.	<i>Разработка муниципальных методических рекомендаций, материалов по вопросам и практикам внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»</i>	в ходе реализации проекта	Рабочая группа, Управленческие команды ОО	Методическое сопровождение развития образовательных организаций в соответствии с ключевыми направлениями проекта «Школа Минпросвещения России»

3.5.	<i>Консультирование общеобразовательных организаций по формированию в соответствии с федеральными методическими рекомендациями локальных нормативных актов по направлениям проекта «Школа Минпросвещения России»: знание: качество и объективность, творчество, профориентация, здоровье, воспитание, учитель, школьный климат, образовательная среда</i>	в ходе реализации проекта	Рабочая группа	Оказание адресной методической помощи
3.6.	<i>Организация и проведение муниципальных информационно — образовательных семинаров, проективных сессий в рамках апробации и внедрение проекта «Школы Минпросвещения России» общеобразовательных организаций Миасского городского округа</i>	Октябрь 2023 год	РММЦ, ОО участники проекта	Методическое сопровождение развития образовательных организаций в соответствии с ключевыми направлениями проекта «Школа Минпросвещения России»
4. Информационное сопровождение				
4.1.	<i>Создание и ведение раздела «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте Управления образования и общеобразовательных организаций</i>	2023	Рабочая группа	раздел на официальных сайтах, информационное сопровождение реализации проекта
4.2.	<i>Размещение методических материалов, пресс релизов, успешных практик на портале регионального координатора, официальных сайтах МОУО и общеобразовательных организаций в разделе «Школа Минпросвещения России»</i>	в ходе реализации проекта	Рабочая группа и школьные команды	популяризация проекта, внедрение успешных практик, продвижение опыта работы, повышение качества образования
4.3.	<i>Информационное сопровождение общеобразовательных организаций-участников проекта «Школа Минпросвещения России»</i>	в ходе реализации проекта	Рабочая группа	Telegram-канал "Школы Минпросвещения России", информационные письма и др.
5. Мониторинг сопровождения внедрения				

5.1.	<i>Утверждение муниципальных показателей мониторинга сопровождения апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»</i>	в ходе реализации проекта	Рабочая группа	Создание системы мониторинга
5.2.	<i>Проведение муниципального мониторинга, анализ результатов мониторинга сопровождения апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»</i>	ежегодно май	Рабочая группа,ОО	Мониторинг результатов реализации проекта «Школа Минпросвещения России» за период 2022-2023 учебного года